



المديرية العملياتية للاتصالات وهران

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م ع 31 / م ف ت / ق ش و / 176 / 2025

وهران يوم 2025/02/27

السيد مدير العملياتي للاتصالات الجزائر وهران

إلى

السيد:

SARL EMLV

Gare routière zelboun tlemcen

رقم الهاتف

0551223087

****الموضوع: اعداد 1**

N° DU CONTRAT :118/2024

تبعاً للمعينة الميدانية بتاريخ 25/02/2025 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال

وضع الالياف البصرية على مستوى: MSAN LSHN CMP MAKKARI

والتي كلفتم بإنجازه تبعاً لأمر بالخدمة رقم 825 / 24 المؤرخ في 2024/07/14 حيث تم معاينة ما يلي:

- التأخر في انجاز المشروع حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية وهران.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع وتعزيز الورشة وهذا في اجل أقصاه ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

03 MARS 2025

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
ORAN

Signé: AMAROUCHE Amar