

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمر

الممثلة من طرف مديرها

المرجع : إ/ج/م ع ات/م ق/525/2024 .

إلى شركة «SARL FIBRE BATI»

الممثلة من طرف مديرها السيد حالييل مراد

الكائن مقرها بمحل رقم 02 قرية مغيرة، أيت خليلي

تيزي وزو

الموضوع : إذار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2024/36 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال تطوير شبكة توزيع البصري «ODN» وتطوير شبكة التوزيع النحاسي «CDN» بما فيها ربط الزبائن والمؤرخ في 2024/03/21

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2024/594 المؤرخ في 2024/04/18 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بقرية أزرو أوقلال / شقنقوث/ القرن ويتم إنجازها خلال أجل 45 يوم.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/04/22.

- وبناء على المعاينة الميدانية الأخيرة للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لوحظوا ما يلي:

1. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.

2. نهاية أجال التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

3. إهمال وغياب تام عن المشروع

- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم عدة إذارات ورغم الاتصالات العديدة من أجل تدارك التحفظات المسجلة في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا إذار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا ومواصلة الأشغال في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإذار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا مع وضع شركتكم في القائمة السوداء لمؤسستنا على المستوى الوطني.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/10/21

