

م.ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المرجع : إ/ج/م ع ا ت/م ق/ 2024/526

إلى مؤسسة «SARL OPTISERVE ALGERIE»

الممثلة من طرف مسيرها السيد هاني عبد النعيم

الكائن مقرها بحي «SAIN CHARLES» محل 65 عين السلطان

قبة الجزائر العاصمة

الموضوع: إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2024/19 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال تطوير شبكة توزيع البصري «ODN» وتطوير شبكة التوزيع النحاسي «CDN» بما فيها ربط الزبائن والمؤرخ في 2024/01/31

- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2024/162 المؤرخ في 2024/02/05 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بحي 1100 مسكن « LPL » ذراع بن خدة ويتم إنجازها خلال أجل 30 يوم.

- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/02/08.

- وبناء على المعاينة الميدانية الأخيرة للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لوحظوا ما يلي:

1. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.

2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع

3. إهمال وغياب تام عن المشروع

4. عدم احترام المواصفات التقنية المعلن عنها في دفتر الشروط التقنية.


- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم عدة إدارات ورغم الاتصالات العديدة من أجل تدارك التحفظات المسجلة في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.

- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا إعدار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا ومواصلة الأشغال في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا مع وضع شركتكم في القائمة السوداء لمؤسستنا على المستوى الوطني.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/10/21



المديرية العملياتية للاتصالات بتيزي وزو س ت ر 02 ب 15/94 18083