

إلى مؤسسة «SARL OPTISERVE ALGERIE»

الممثلة من طرف مسيرها السيد هاني عبد النعيم

الكائن مقرها بحي «SAIN CHARLES» محل 65 عين السلطان

قبة الجزائر العاصمة

الموضوع: آخر إذار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم 2023/167 المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم والمؤرخ بتاريخ 2023/12/18 وقصد إنجاز أشغال صيانة وتطوير القنوات الهاتفية «FTTX».
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 459/EPRA/2024 المؤرخ بتاريخ 2024/03/18 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بي: س ر أو « SRO » بقرية هروكة بوعاروس, و يتم إنجازها خلال أجل 45 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2024/04/16.
- وبناء على المعايينات الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا لحظو ما يلي:
 1. عدم احترام الأجل التعاقدية لإنجاز المشروع ما سبب تأخر في المشروع.
 2. نهاية أجل التعاقدية دون إنجاز واستلام المشروع
 3. عدم احترام المواصفات التقنية المعلن عنها في دفتر الشروط التقنية و عقد الانخراط.
- حيث أن مؤسستنا وجهت إليكم مراسلات وإذار من أجل تدارك جميع التحفظات والإسراع في وتيرة الإنجاز الا أنكم لم تمتثلوا.
- حيث أن مؤسستكم أهملت المشروع ولم تحترم بنود العقد سواء من حيث الأجل ومن حيث التعليمات التقنية. لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإذار من أجل رفع جميع التحفظات المسجلة أعلاه من طرف فرقة التقنية لمراقبة الأشغال ووضع كل الموارد البشرية والمادية من أجل انتهاء الأشغال وهذا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإذار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2024/12/08

المدير العملياتية للاتصالات
لولاية تيزي وزو
إمضاء أعمر
شركة ذات أسهم