

## المديرية العملية للاتصالات سطيف

|                                                                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| المؤسسة: عرفاوي عبد المجيد                                                                        |                                           |
| الممثلة في شخص مسيرها السيد عرفاوي عبد المجيد ترقية بوصوف الشطر 02 حامة بوزيان ولاية قسنطينة      |                                           |
| ختم وتوقيع:                                                                                       | المرجع: إ ج / م ع / 19 / م ف ت / 2023/077 |
| Chef Département Réseau D'accès<br>NABTI Ridha Abdelouhab<br>CHARGE RESEAU URBAIN<br>ROUBA Nassim | سطيف في: 2023/03/26                       |
|                                                                                                   | الموضوع: إعداز رقم 01                     |
|                                                                                                   | متابعة من طرف السيد: روبة نسيم            |

تنفيذا لأحكام الاتفاقية التي تربط مؤسستكم مع مصالحنا والحاملة للرقم: 35/AT/DOT19/2022

بتاريخ 2022/09/04 والمتعلقة بـ: اشغال صيانة و تطوير القنوات لشبكة FTTH

وبعد تعيينكم لإنجاز مشروع  
 TRAVAUX DE CANALISATION FO ODN MODERNISATION  
 RESEAU URBAIN MSAN UA 5000 CREN + MEZN +OPGN +MERN  
 الأمر بالخدمة رقم 36 /2023

و نظرا للتأخر الملحوظ في الإنجاز و البطء في سير الأشغال، أعلمكم بموجب هذا الإرسال بضرورة:

- وضع القنوات الهاتفية و وضع الإسمنت للشق المفتوح منذ أسبوع.
- تنظيف و رمي بقايا الحفر.
- وضع الإشارات التحذيرية للمشروع.

توفير جميع الامكانيات المادية و البشرية من أجل تسريع وتيرة الأشغال و تسليم المشروع ، في أجل أقصاه 48 ساعة .

تسقبلوا فائق الاحترام و التقدير

المندوب العملي للاتصالات  
 امضاء : موساوي عبد الحكيم

