

المديرية العملية للاتصالات سطيف

المؤسسة : EURL AIX EN PROVENCE

الممثلة في شخص بن زهرة هشام حي السناوة وسط ولاية ميلة

المرجع : إ ج / م ع / 19 / م ف ت / 2023/069

سطيف في : 2023/03/22

الموضوع : إ ع ذ ر رقم 02

متابعة من طرف السيد : نابتي رضا عبد الوهاب

Amine ROUKERAZA
Sous-Directeur technique
DOT Sétif

Chef Département Réseau Accès
NABTI Ridha Abdelouhab

تنفيذا لأحكام الاتفاقية التي تربط مؤسستكم مع مصالحنا و الحاملة للرقم: 50/AT/DOT19/2022

بتاريخ 2022/09/01 و المتعلقة بـ: اشغال صيانة و تطوير القنوات لشبكة FTTH

وبعد تعيينكم لإنجاز مشروع TRAVAUX DE CANALISATION FO ODN MODERNISATION

RESEAU URBAIN MSAN UA 5000 BGTN + BEGN الأمر بالخدمة رقم 43/2023

و نظرا لتغيكم الغير مبرر ، أعلمكم بموجب هذا الإرسال بضرورة توفير جميع الامكانيات المادية و البشرية من أجل تسريع وتيرة الأشغال و تسليم المشروع ، في أجل أقصاه 8 أيام قبل فسخ الإتفاقية.

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العملي للاتصالات
إمضاء : موساوي عبد الحكيم

