

ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS - J I J E L

Réf : DOT/SDT/DRA/SRU/ **42** /2022

Jijel le : 14.08.2022

MISE EN DEMEURE

*** Identification des parties :**

- Service contractant : la direction opérationnelle d'Algerie télécom Jijel
- Partenaire contractant. Entreprise : **ABDELHADI YASSER** représentée par son gérant
Mr **ABDELHADI YASSER** , sis à : CITE 50 LOGTS – ZONE URBAINE N° 02 , BT N° 01 – JIJEL

*** Identification de l'opération**

- Contrat N° : 67/AT/SDT/DRA/2019
- ODS de démarrage des travaux : **41** du **21.06.2022**
- Projet : **CREATION DE 150 ABONNES FTTH Y COMPRIS INSTALLATION INTERIEURE – ZONE CMP JIJEL**
- date d'ouverture : **23.06.2022**

Objet de la mise en demeure :

Il nous a été signalé l'absence de votre entreprise depuis le **09.08.2022** à ce jour sans aucune justification ce qui constitue un non-respect de vos engagements envers le contractant.

A cet effet, et à compter de la date de parution dans le site **WEB D'ALGERIE TELECOM**, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la reprise immédiate des travaux sans retardation.

En cas de non prise en charge, Algerie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

Le Directeur

Jijel le,
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Jijel
Signé : Youcef BELLIL

