

ميلة في: 2020/10/22

المرجع: إ ج / م ش ق / 231 / 2020.

إلى
السيد: بنور توفيق
مؤسسة البناء ، الأشغال العمومية ، الري والغابات
بلدية أحمد راشدي ولاية ميلة

الموضوع: اعدار ثاني و أخير قبل الفسخ
ف/ي: الأمر بالخدمة رقم : 114/SA/DAL/SDFS/2020 .

- بناءً على الأمر بالخدمة المحرر تحت رقم : SA/DAL/SDFS/2020/114 الممنوح في إطار الاتفاقية المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم: 2020/33 لمشروع : أشغال تمديد القنوات الهاتفية الحضرية لحي 150 سكن -التوفير والإحتياط- بلدية التلاغمة ولاية ميلة.
- نظراً لعدم شروءكم في الاشغال .
- نظراً لعدم احترامكم للإلتزامات التعاقدية .
- حيث أنكم تحججتم في طلبكم الوارد على مصالحنا بمبررات غير مؤسسة وخارجة عن إطار الإتفاقية لا سيما تمديد مدة تنفيذ المشروع .
- حيث انه تم الرد على طلبكم بتاريخ : 2020/09/23 بالزامية احترام الإلتزامات التعاقدية ، حيث نص دفتر الشروط لاسيما المادة 12 منه على أنه في خلال مدة تحضير العروض كان لديكم الحق في زيارة وتفحص موقع الأشغال، كما أنه كان لديكم الحق في طلب استفسارات في نفس المدة الخاصة بتحضير العروض كما جاء في المادة 10 من دفتر الشروط .
- حيث انه تم اعداركم عن طريق إعدار يحمل المرجع: إ ج / م ش ق / 2020/220 محرر بيوم 2020/10/14 من أجل الإنطلاق في الأشغال دون أي تأخير مع الإلتزام بالاحكام التعاقدية .
- نظراً لعدم استجابتكم للاعدار الأول.
- يؤسفني أن أعلمكم بموجب هذا الإرسال، بأنكم قد أخللتم بالأحكام التعاقدية التي تربطنا بموجب أمر بالخدمة رقم: 114/SA/DAL/SDFS/2020 والخاص بالأشغال المذكورة أعلاه الممنوح بموجب الاتفاقية رقم: 2020/33 ، وذلك لعدم الشروع في الأشغال، لذلك وطبقا للمادة 39 من الإتفاقية ، فإننا نعتذر لكم للمرة الثانية والأخيرة بضرورة الإنطلاق في الأشغال في اجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ توصلكم بهذا الاعذار تحت طائلة الفسخ واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الأخرى التي تراها اتصالات الجزائر مناسبة.

اتصالات الجزائر
المدير العملية
ميلة
عماد رشيد



www.algerietelecom.dz

البريد الإلكتروني: contact@at.dz

الهاتف: +213 (021) 82 38 38

اتصالات الجزائر م.ع.إ.ش.ذ.أ.س.ب 02 ب 18083

رأس المال الاجتماعي: 180 000 275 61 دج

المقر الاجتماعي: الطريق الوطني رقم 05، الديار الخمس، المحمدية - 16200 - الجزائر

ر.ت.ج: 000 216 001 808 337

ر.ت.ج: 000 216 290 656 936