



Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022

## Mise en Demeure N°31 /2022

CONTRAT N° :04/2021 DU : 31/01/2021

ODS N° : 92/2021

Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Coté Toyota Ben Hamza2

Adresse de projet Hammadi

Chargé de suivi : Mr. Mechden Youcef

Surveillant : Mr. Guendouz Brahim

**AU Gérant de l'entreprise EIRCET BACHA ZAKIA épse RACHEDI sise à Route National N 24 Cite Pépinière Bordj El Bahri**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard Considérable Pour la notification ODS et démarrage des travaux confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 04/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	 Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	 Chef de Service des Affaires Juridiques A. BENSALÉM
Signature du Directeur opérationnel		 HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications