



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022

Mise en Demeure N°32/2022

CONTRAT N° :03/2021
ODS N° : 91/2022
Code Projet : Travaux Câble FO ODN CITE Mazraa DISTRI+ TRANSP
Adresse de projet : Ouled Moussa
Chargé de suivi : Mr. Mechden Youcef
Surveillant : Mr. Guendouz Brahim

AU Gérant de l'entreprise ETB TCE BENMAZA ADLANE sise à Lots Belbaabouche 160 Logts N 48 BBA.

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard Considérable Pour la notification ODS et démarrage des travaux confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 03/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
Signature du Directeur opérationnel		 HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications