



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022

Mise en Demeure N° 27/2022

CONTRAT N° :06/2021
ODS N° : 86/2022
Code Projet : Travaux Câble FO ODN CITE GUEDOUARI CORSO
Adresse de projet : CORSO
Chargé de suivi : Mr. Berour Bachir
Surveillant : Mr. Idir Hakim

AU Gérant de l'entreprise ETP DILMI MAKHLOUF sise a Rue Draa Hadja Msila
Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard Considérable Pour la notification ODS et démarrage des travaux confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 06/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALÉM
Signature du Directeur opérationnel	R.A.S	HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications