



Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022

## Mise en Demeure N° 24/2022


CONTRAT N° :11/2022  
ODS N° : 76/2022  
Code Projet : Travaux Canalisation Pour réseau de distribution 1200 Logts Sabliere  
Adresse de projet : Boumerdes

Chargé de suivi : M. Berour Bachir  
Surveillant : Mr. Bouzerkoune Boualem

**AU Gérant de l'entreprise ETB/TCE LASSAG RABAH sise à Hamiz 02 groupe H N 04  
Dar El Baida Alger.**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard Considérable Pour la notification ODS Et Démarrage des travaux de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 11/2022, malgré les Email Transmis par le Département Réseau Accès.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	 Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I
Signature du responsable de la cellule juridique		 Chef de Service des Affaires Juridique S.A. BENSLEM
Signature du Directeur opérationnel	R.A.S	 HOUCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications