



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022

Mise en Demeure N° 21/2022

CONTRAT N° :12/2022

ODS N° : 77/2022

Code Projet : Travaux Canalisation Pour réseau de distribution Moussa Boussalah Bordj Menail

Adresse de projet : Bordj Menail



Chargé de suivi : M. Bouchareb Ahmed

Surveillant : Mr. Boudierba Islam

**AU Gérant de l'entreprise ETB/TCE LASSAG RABAH sise à Hamiz 02 groupe H N 04
Dar El Baida Alger.**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard Considérable Pour la notification ODS Et Démarrage des travaux de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 12/2022, malgré les Email Transmis par le Département Réseau Accès.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R. A.S	 Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I
Signature du responsable de la cellule juridique	R. A.S	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel	R. A.S	 HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications