



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022

Mise en Demeure N° 28/2022

CONTRAT N° : 19/2021
ODS N° : 85/2022
Code Projet : Travaux Câble FO ODN PROMOTION SOUFI BENRAHMOUNE
Adresse de projet : CORSO
Chargé de suivi : Mr. Berour Bachir
Surveillant : Mr. Idir Hakim

AU Gérant de l'entreprise SNC LOULI & CIE TEELCOM sise à la cité 94 LOGTS Local N 16 TIZI OUZOU

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard Considérable Pour la notification ODS et démarrage des travaux confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 19/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R. A. S	Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I
Signature du responsable de la cellule juridique	R. A. S	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
Signature du Directeur opérationnel	R. A. S	HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications