



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022


Mise en Demeure N° 9 /2022

CONTRAT N° :25/2021
ODS N° : 83/2022
Code Projet : Travaux Câble FO ODN OULED BELHADI HAMMADI
Adresse de projet : HAMMADI
Chargé de suivi : Mr.Mechden Youcef
Surveillant : Mr. Guendouz Brahim

AU Gérant de l'entreprise EGTPH Meddour Saida sise à Village SEMACHE EL ADJIBA BOUIRA

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard Considérable Pour la notification ODS et démarrage des travaux confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 25/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	 Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I Chef de Service
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	 A. BENSALAM des Affaires Juridique
Signature du Directeur opérationnel	R.A.S	 HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications 