



Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le 27/04/2022


## Mise en Demeure N°22/2022

CONTRAT N° :03/2021  
ODS N° : 91/2022  
Code Projet : Travaux Câble FO ODN CITE SIDI LAKHDAR DISTRI+ TRANSP  
Adresse de projet : HAMMADI  
Chargé de suivi : Mr. Mechden Youcef  
Surveillant : Mr. Guendouz Brahim

**AU Gérant de l'entreprise ETS SEBAI HAMZA sise à Lots Belbaabouche 160 Logts N 48 BBA.**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard Considérable Pour la notification ODS et démarrage des travaux confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 03/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	 Mr. Redouane MAHLOU Sous-Directeur Technique P/I
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	 Chef de Service des Affaires Juridiques A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel	R.A.S	 HOCINE ABELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications 