

31 AOUT 2022

المرجع: إج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح 235 / 2022

إعذار رقم: 02

عرفاوي عبد المجيد

حي بوصوف تجزئة 2 القطعة 51

قسنطينة

1- الأطراف المتعاقدة:

- المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمية الممثلة في شخص مديرها

- المؤسسة المتعاقدة معها : مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية عرفاوي عبد المجيد

تعريف العملية:

- عقد رقم 2021/44 متعلق ب

Travaux câble FO ODN et Up Link Cité 110 logts - CMP OUZ Ain Makhoulf

- وصل الطلب رقم: 220216.. بتاريخ 16/06/2022

- أمر بانطلاق الأشغال : 2022/ 77 بتاريخ : 2022/06/28

- محضر فتح الورشة بتاريخ : 2022/07/06

- مدة الإنجاز : عشرون (20) يوم

3- موضوع الإعذار: نظرا للتأخر الواضح في انجاز أشغال

Travaux câble FO ODN et Up Link Cité 110 logts - CMP OUZ Ain Makhoulf

ندعوكم للإسراع في انجاز الأشغال في أقرب الأجل وفقا للبنود التعاقدية للعقد الحالي..

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 34 من العقد الحالي.

المدير العملي

31 اوت 2022

المدير العملي للإتصالات قالمية

إمضاء: بومسح ياسين

