

المرجع: إ.ج / م.ف.ت / د.ش.و.م.ش.ح / 2021/AGC

إعذار رقم: 2021/02

1- الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها

-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الهاتفية قيدري داود

2- تعريف العملية:

-عقد رقم 21/13 متعلق ب ODN et UPLINK cité 110 + 60 logts El Fedjoudj CMP 02 GUELMA -
création canalisation Urbaine cité 110 + 60 logts El Fedjoudj CMP 02 GUELMA

- وصل الطلب رقم : 210169 .. بتاريخ: 17/05/2021

-أمر بانطلاق الأشغال : 39/2021 بتاريخ : 25/05/2021

-محضر فتح الورشة بتاريخ : 25/05/2021

-مدة الإنجاز : خمسة وأربعون (45) يوم

2-موضوع الإعذار:

نظرا للتأخر الواضح المسجل على مستوي إنجاز ورشة أشغال ODN et UPLINK cité 110 + 60 logts El Fedjoudj CMP 02 GUELMA - création canalisation Urbaine cité 110 + 60 logts El Fedjoudj CMP 02 GUELMA

مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية (08) أيام انطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 34 من العقد الحالي.

المدير العملي

المدير العملي للاتصالات قالمة

إمضاء: بومحيط ياسين