

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Tizi-Ouzou  
Réf : AT/DO-TO/SDFS N° : 050/2023

Tizi-Ouzou, le 26 mars 2023

A

## A MONSIEUR LE GERANT DE L'ETB TCE ABES ABDELMADJID

Objet : A|S Mise en demeure n° : 02

- Projet d'aménagement du mur de soutènement et parking principal du siège de la Direction Opérationnelle des Télécommunications de Tizi-Ouzou.

Les délais contractuels, augmentés des délais complémentaires et supplémentaires, du projet d'aménagement du mur de soutènement et parking principal du siège de la Direction Opérationnelle des Télécommunications de Tizi-Ouzou, attribué à votre entreprise, arrivent à terme le **28/03/2023**.

A cet effet, je vous demande d'accélérer le rythme de travail afin de nous livrer le chantier dans les délais, faute de quoi, les clauses contractuelles seront appliquées à votre encontre.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes sincères salutations.

Recu le 25/04/23



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Le Directeur Opérationnel  
des Télécommunications  
de Tizi-Ouzou

Signé: Amar ADA