

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle

Réf: AT/DOT-46/SDTO/DRT/ 021 / 2020

A

08 MARS 2020

Monsieur le Gérant de l'entreprise

SARL ISLAM LILMOUKAWALA

Rue MANNANI ADDA

DJÉDIDOUIA MÉLIZANE

2^{eme}

MISE EN DEMEURE.

Projet : travaux de génie civil, soufflage et pose de câble à fibre optique.

- Vu le bon de commande N°190208 du 02/11/2019
- Vu le marché N° 29/2019 ayant l'objet travaux de génie civil, soufflage et pose de câble à fibre optique Liaison CMP El Amria – MSAN Hououra .
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°89 du 03/11/2019 notifié.
- Vu les anomalies constatés lors des visites cités ci-après :

1- Remise en état du Micro-tranché non achevé ; manque bitume au niveau de 03 traversées de route sortie de El Amria vers Bouzedjar et manque béton sur plusieurs tronçons de la liaison.

2- Accotement à régler par compactage et nivellement conformément aux recommandations de la Direction des Travaux Publics.

A ces effets :

L'Entreprise **SARL ISLAM LILMOUKAWALA** représenté par son gérant est mise en demeure, pour reprendre ces travaux et de lever ces réserves dans un délai de **8 jours**.

Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de l'entreprise.

