



Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction des Fonctions de Supports  
Service des Affaires Juridiques  
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

Boumerdes le 29/07/2020

## Mise en Demeure N° 09/2020

CONTRAT : N°08/2020 DU 19/04/2020  
Travaux de reconstruction du mur de clôture du CMP Boudouaou  
ODS N° 57/2020 du 19/04/2020  
Adresse du projet : CMP Boudouaou

**AU Gérant de l'entreprise EURL TTABH sise à 01 Bis, rue Merzak Dib Mohamed Belouizdad, ALGER.**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance pour la deuxième fois par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard considérable dans la réalisation de notre projet, malgré nos différentes contacts par téléphone et mail, pour reprendre les travaux, conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat N° 08 /2020 Du 19/04/2020.

Il faut savoir que cette situation a causé à notre entreprise un préjudice avéré, du fait du retard cumulé de plus de sur ce projet.

A cet effet, nous vous mettons en demeure pour la dernière fois de vous présenter dans un délai de (08) jours, au niveau du la sous-direction fonction support de la direction opérationnelle de Boumerdes, pour :

-Notifier et retiré l'ordre de reprise des travaux ;

**Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'ALGERIE Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application d'une résiliation , cette résiliation se fera à votre tort exclusif conformément à l'article 32 du contrat , avec l'inscription de votre entreprise sur la black list d'Algérie Télécom .**

29 JUL. 2020

Directeur Opérationnel  
de Boumerdes  
Signé: ACUDIA Nabil



ALGERIE TELECOM  
Adresse DO : Cité Ibn Khaldoun Boumerdes  
NIF : 000 216 001 808 33716001  
NIS : 000 216 290 656 936

WWW.algeriatelecom.dz  
Email : a.bensalem@algeriatelecom.dz  
Tél : +213(024) 79 15 45  
Fax : 213(024) 79 75 61

Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle de Boumerdes  
Sous-Direction des Fonctions de Supports  
Service des Affaires Juridiques  
Réf : AT / DO BDS/ S D F S / S A J /2020

**Mise en Demeure  
N° 009/2020**

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		<p>ALGERIE TELECOM DO BOUMERDES            Chef de Département            Patrimoine et Moyens            S. BOUNOU</p>
Signature du responsable de la cellule juridique		<p>Chef de Service            des Affaires Juridique            A. BENSALEM</p>
Signature du directeur opérationnel		<p>29 JUL. 2020</p> <p>Directeur Opérationnel            de Boumerdes            Signé AOUDIA Nabil</p> 

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة  
مصلحة الشؤون القانونية  
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020/

اعذار رقم 009 / 2020

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	<p>ALGERIE TELECOM DO BOUMERDES            Chef de Département            Patrimoine et Moyens            S. BOUNINI</p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	<p>Chef de Service            des Affaires Juridique            A. BENSALÉM</p>
امضاء المدير العملي	<p>29 JUL. 2020</p> <p>المدير العملي            بومرداس            02            إمضاء: ...</p>

اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة  
مصلحة الشؤون القانونية  
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020/

## اعذار رقم 09 / 2020

العقد رقم: 2020/08  
تاريخ العقد : 2020/04/19  
موضوع العقد : اشغال اعادة بناء الحائط الخارجي لمركز الصيانة بودواو  
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/57 ليوم 2020/04/19  
موقع الاشغال: مركز الصيانة والانتاج بودواو

الى مسير المقاول: السيدة عايش رانيا، مسيرة مؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة  
لاشغال الحفر والشبكات والبناء والبري الكائن مقرها بالعنوان : رقم 01 مكرر شارع مرزاق ديب  
محمد بلوزداد الجزائر

سيدي يوسفنا اشعاركم للمرة الثانية بموجب هذا الاعذار ان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2020/08  
الممضى بتاريخ الممضى بتاريخ 2020/04/19 والمتعلقة باعادة بناء الحائط الخارجي لمركز الانتاج والصيانة بودواو  
قد عرف تأخر في استئناف الاشغال رغم الاتصالات المتكررة عبر الهاتف والبريد الالكتروني.

تجدد الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا  
جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع .

وعليه فإننا نعتذر لكم للمرة الاخيرة بموجب هاته المراسلة ونمنحكم مدة 8 ايام من اجل الحضور الى المديرية الفرعية  
لوظائف الدعم من اجل استلام الامر باستئناف الاشغال بيذا احتسابها من تاريخ استلامكم للاعذار او الاعلان في  
البوابة الرقمية كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق الفسخ على عاتق المقاول المقصر في  
اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع  
اتصالات الجزائر وهذا تطبيقا لنص المادة 32 من العقد

29 JUL. 2020

المدير العملي  
بومرداس  
اتصالات الجزائر  
المديرية  
الجزائر  
بومرداس  
02  
امضاء: ن. عاديخ داس