

ALGERIE TELECOM

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS - J I J E L

Réf : DOT/SDT/DRA/SRU/ 63 /2024

Jijel le : 25.04.2024

MISE EN DEMEURE

* Identification des parties :

- Service contractant : la direction opérationnelle d'Algerie télécom Jijel
- Partenaire contractant. Entreprise : **ABDELHADI YASSER** représentée par son gérant
Mr **ABDELHADI YASSER** ,sis à : CITE 50 LOGTS – ZONE URBAINE N° 02 , BT N° 01 – JIJEL

* Identification de l'opération

- Contrat N° : 07/AT/SDT/DRA/2022
- travaux raccordement des abonnées (PSTN+FTTH)

Objet de la mise en demeure :

Je viens par la présente vous informer que vous n'avez pas encore notifié les deux ODS relatif aux raccordement des abonnées malgré nos appels répétitifs – ODS 155 du 07-12-2023 (PSTN), ODS 144 du 25-09-2023 .

-suite au retard abusé durant la réalisation des raccordements des abonnés cuivre affecté par l'ODS 94/2023 notifié le 05.09.2023 non achevé à ce jour.

- vu votre rendement quotidien pitoyable qui influx sure nos objectifs

A cet effet, et à compter de la date de parution dans le site **WEB D'ALGERIE TELECOM**, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la reprise immédiate des travaux sans retardation.

En cas de non prise en charge, Algerie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

Le Directeur

Jijel le.....
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Jijel
Signé : Youcef BELLIL