

Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU / 079 / 2025

Tlemcen, le 11/05/2025

A :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
ALIANE Wassila EP MESSAOUDENE
Local 01 DAR SEDRA BOUDJIL BENI MESTER W.TLEMCEN

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.

Projet : Travaux câble FO LES CERISIERS MSAN.

- Vu le contrat d'adhésion N° 003/2025 ayant l'objet travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) et modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser au profit de la direction Opérationnelle des Télécommunication de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°130 Du 06/03/2025 de démarrage des travaux.
- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° 003/2025 relatif à l'engagement du partenaire cocontractant.
- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° 003/2025 relatif à la responsabilité du partenaire cocontractant.
- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° 003/2025 relatif à la présence du partenaire cocontractant sur le chantier.

De ce qui procède :

L'entreprise **ALIANE Wassila EP MESSAOUDENE** représenté par son gérant est **mise en demeure** dans un délai de (08) huit jours à compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les voies règlementaires.

À l'effet de :

- 1-Accélérer le rythme des Travaux de Câble **FO LES CERISIERS MSAN.**
- 2-Renforcer le chantier conformément à vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
- 3-Nous délivrer le projet dans les plus bref délais.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux torts exclusifs

Directeur opérationnel




ALGERIE TELECOM SPA
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Tlemcen
Signé : **M. B. MESSAOUDENE**