

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 30 /2025

Annaba le, 19/01/2025

A

Monsieur : Ben Latreche Moustapha Slimane
Cit  des fr res Sebika N0103 El Khroub –Constantine-

OBJET : Mise en demeure N  01 Pour Retard Ex cution des Travaux.

Projets : Travaux C ble FO pour Modernisation centre de Formation Gar on

Bon de commande N  : 356 du 28/10/2024, ODS N  : 349/2024 du 28/10/2024

Dans le cadre de la r alisation du projet cit  en objet, qui vous a  t  confi  dans le cadre du contrat d'adh sion   commande r f renc  : 09/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 21/10/24, et apr s une visite de v rification effectu e en dates du 19 Janvier 2025 , il a  t  constat  que les travaux ne sont pas encore achev  et ce malgr  l' coulement du d lai contractuel .

A cet effet, je vous mets en demeure afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et mat riels pour palier le retard enregistr  ;
Un d lai de 08 jours vous ai accord s pour la r ception du chantier et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de proc der   la r siliation de votre contrat.



Le Directeur Op rationnel des
T l communications d'Annaba

Sign : TERKAWI Mohamed Riad