

**ALGERIE TELECOM SPA**

**Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila**

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA /548 /2024

A Monsieur

**BENALILECHE AMIR**

Adresse : CITE FAZA – EL KANNAR NOUCHFI  
W-JIJEL

Objet : Mise en Demeure

Contrat : Création réseau ODN MECHTA ESSOUAGUI commune AIN BEIDHA AHRISH –CMP  
FERDJIOUA

ODS : N° : 169/RA/SDTO/2024

Malgré la disponibilité du matériel au niveau magasin wilaya dont vous avez reçu un bon de commande de dotation matériels en date du 11/11/2024, vous êtes en état d'absence totale au chantier sans aucune explication ou justification raisonnable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 2024... 20... 20.....



Directeur Opérationnel  
des Télécommunications de Mila

Signé: M. MAIZI Fouad