

**DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS  
DE LAGHOUAT  
SOUS DIRECTION TECHNIQUE**



REF: AT/DOT/SDT/192 /2025.

LAGHOUAT LE : 25/05/2025

**A: Monsieur Le Gérant de l'entreprise  
ETPGH BENSALAH AHMED MUSTAPHA  
Adesse:Cité Makdar - Laghouat**

**OBJET** : Mise en demeure N° 01.

ODS N° : 40 /2025.

Contrat N° : 45 /2024 du 12/06/2024

Projet : Travaux POSE CABLE FO FTTH ET RACCORDEMENT DES CLIENTS – CITE ESSADIKIA PH 01

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure que nous constatons un non-respect du planning des travaux, en ce qui concerne la partir ODN.  
A cet effet, Nous vous mettons en demeure pour respecter vos engagements contractuels dans un délais de 8 jours, Le cas échéant on est dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.

**Le Directeur**



Directeur opérationnel des  
télécommunications de Laghouat  
**ALLIA Nabil**