

ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU / 72 / 2024

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise
BOUALAOUI CHAHRAZED
LOCAL N°01 N°224 CITE 281 LOGTS SIDI SAFI BENI SAF
AIN TEMOUCHENT

Objet : Mise en demeure N°01.

Projet : Travaux de raccordement final des clients FTTH.

Site : CMP BENI SAF + ZONE.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°01 du 02/02/2023 Reconduction N°02 du 02/02/2024; ayant l'objet Travaux de raccordement final des clients en fibre optique et en cuivre.
- Vu le bon de commande N°230187 DU 14/08/2023.
- Vu l'ordre de service N°101 DU 14/08/2023 de démarrage des travaux notifié le 27/08/2024.
- Vu le PV d'ouverture de chantier le 27/08/2024
- Vu l'article 05 du contrat 01/2023 reconduction 02/2024 alinéa 5-1 relatif à l'engagement du cocontractant.
- Vu l'article 12 relatif à Délai d'exécution de la commande.
- Vu le rapport envoyer par Email du directeur CMP BENI SAF pour les absences répétitives depuis le 01/07/2024.
- Vu les moyens humains et matériel annexé au contrat N°01 du 02/02/2023 Reconduction N°02 du 02/02/2024 ;

De ce qui procède :

L'Entreprise **BOUALAOUI CHAHRAZED** représenté par son gérant est mise en demeure **dans un délai de 08 jours** à compter de la date de la publication de ladite mise en demeure sur le site WEB d'Algérie télécom et avec les voies règlementaires.

- Renforces les Travaux de raccordement des client FTTH par les moyens déclarés sur vos engagements.
- Finaliser les travaux dans les délais contractuels.

Faute de quoi, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et règlementaires à l'encontre de l'entreprise.



Ain Temouchent, le

Directeur opérationnel

ALGERIE TELECOM DOT 46
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: *Bouk*
ALGERIE TELECOM - S.P.A. Djilali