

DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT DE L'ETUDE ET PLANIFICATION RESEAUX D'ACCES

Réf : AT/DOT29/SDT/DEPRA/283/2024

MASCARA, le 28/11/2024

MISE EN DEMEURE

ETP BOUDI KHALED

Sise à hai El nour El DEBDABA -BECHAR

Mail: khaled.boudi18@gmail.com

N° de Telephone: 06 64 12 01 11

Contrat N° : 36/2022 du 22/09/2022

Bon de commande : 2400338 du 06/10/2024

ODS N° : 255/2024 du 22/08/2024.

PROJET : Travaux canalisations téléphoniques RNTD-DGSN Zone de CMP MASCARA

Objet : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves constatées le 18/10/2024 à MASCARA ville.

-Vu le retard enregistré concernant la remise en bitume des sites :

- 1- Sureté 04 sise à Rue BENAOU M BENZARGA – Mascara.
- 2- Sureté 03 sise à Rue KEBDANI MILOUD KHESSIBA Mascara.
- 3- Sureté 01 sise à Rue KHAOURZMI BABA ALI Mascara.
- 4- CIR sis Cité sidi Mouffok.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre de constituer les dossiers de paiement dans les meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est en abandon des chantiers sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers les autorités locales en matière de livraison des autorisations de voiries des futurs projets canalisations de l'entreprise.

