

ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE TELECOMMUNICATION -TLEMCEN

AT/DO13/S.D.T/D.RA/CRU/N° 258 /2024

TLEMCEN : le 04/12/2024

**MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS
TLEMCEN**

**A
MONSIEUR**

**LE GERANT DE L'ETP
BOUDJEMA ABDELGHANI**

OBJET : Mise en demeure N°01.

Suite à votre retard enregistré concernant la réalisation des travaux de Canalisation Cité ECOTECH EL ABED qui vous a été confié conformément à l'ODS N° 361 Du 13/10/2024, vous êtes mis en demeure pour finaliser les travaux dans les plus bref délais, Faute de quoi votre ODS sera annulé et vous assumez les conséquences qu'en découlent

LE DIRECTEUR



ALGERIE TELECOM - SPA
Directeur Opérationnel des
Télécommunications
Signé: Mr. B. ZAID
- 1 -