

ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE TELECOMMUNICATION -TLEMCEN

AT/DO13/S.D.T/D.RA/CRU/N° 261/2024

TLEMCEN : le 04/12/2024

**MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES TELECOMMUNICATIONS
TLEMCEN**


**A
MONSIEUR**

**LE GERANT DE L'ETP
BOUHAFS ABDERREZZAQ**

OBJET : Mise en demeure N°1.

Suite à votre retard enregistré concernant les travaux de CABLE FO BOUHENAK 400 MSAN/BK1N-3 qui vous a été confié conformément à l'ordre de service N°183 du 28/04/2024, vous êtes mis en demeure pour finaliser les travaux dans les plus bref délais, Faute de quoi votre ODS sera annulé et vous assumez les conséquences qu'en découlent

LE DIRECTEUR



ALGERIE TELECOM - SPA
Direction Opérationnelle des
Télécommunications

Signé: Mr. B. ZAID

- 1 -