

Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU /  / 2025

Tlemcen, le 02/06/2025

✶ :

Monsieur le Gérant de l'entreprise
BOUHAFS Abderrezzaq
Cité Feddan Sbaa N° 40 Classe 106 GRP 45 Tlemcen

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.

Projet : Travaux câble FO 13_M_RSS-OUZIDANE_500_I_A

- Vu le contrat d'adhésion N° 014/2024 ayant l'objet travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) et modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en ODN, y compris le raccordement des clients à moderniser au profit de la direction Opérationnelle des Télécommunication de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°195 Du 04/05/2025 de démarrage des travaux.
- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° 014/2024 relatif à l'engagement du partenaire cocontractant.
- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° 014/2024 relatif à la responsabilité du partenaire cocontractant.
- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° 014/2024 relatif à la présence du partenaire cocontractant sur le chantier.

De ce qui procède :

L'entreprise BOUHAFS Abderrezzaq représenté par son gérant est mise en demeure dans un délai de (08) huit jours à compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les voies réglementaires.

À l'effet de :

- 1-Accélérer le rythme des Travaux de FO 13_M_RSS-OUZIDANE_500_I_A.
- 2-Renforcer le chantier conformément à vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
- 3-Nous délivrer le projet dans les délais impartis.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux torts exclusifs

Directeur opérationnel




ALGERIE TELECOM SPA
Le Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Tlemcen
Signé: M. B. MESSAOUDENE