

ALGERIE TELECOM -SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMS - EL OUED

Réf: DOT39/SDTO/DRA/ 361 /2024

Date : 19/09/2024

A

Le Gérant de l'Entreprise BOUSKAYA FARES
Rue Med Khmesti El Oued
Mobile 0671 54 98 54

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°58/2022 ayant pour la réalisation des Travaux de Canalisation Réseau Urbain SIEGE APC BAYADA MSAN ELOUED/BSAN39, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°166/2024 du 29/07/2024 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :

- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*

L'entreprise BOUSKAYA FARES est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai des 08 jours afin de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence de dite projet.

Le Directeur



ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel de Télécommunications
El-Oued
Mr. HAMIED Ali