

AT/DOT13/SDT/DRT/ 90/2024

Tlemcen le : 23/12/2024

A Monsieur

Le gérant ETP : BOUZIDI Brahim

Adresse : Rue Saâda Said No05 Bis Commune Gdyl - ORAN

Mobil : 0796 95 4016

Mail : bouzidi.brahim@yahoo.fr

O B J E T : Mise en demeure a/s des travaux de canalisation et pose FO.

- ODS : AT/DOT13/SDT/DRT/CORPO/16/2024 du 28/04/2024

Suite aux réserves enregistrées par le client et malgré nos multiples appels pour vous présenter au niveau de la DOT Tlemcen afin de reprendre les travaux nécessaires pour la levée de ces réserves au niveau du site 4 SU TLEMCEN, votre entreprise est toujours absente du chantier et n'a pas procédé au redémarrage des travaux.

Cette situation constitue une violation de vos engagements contractuels et entraîne un retard préjudiciable à l'avancement du projet.

En conséquence, par la présente vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux dans l'immédiat. A défaut nous serons dans l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires.



Le Directeur

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle des
Télécommunications

Signé: Mr. B. ZAID

- 1 -