

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Naama
Sous-Direction Fonctions Support
Département Achat et Logistique

Naâma le :12/06/2024

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/189/2024

À

Monsieur le Gérant de L'entreprise
CHABANI Mohammed Farouq
Adresse : Rue Benouda Mohamed Cité Khemisté Mecheria
Naama

Objet : Mise en demeure

Dans le cadre d'exécution du contrat N°23/2022 du 19/12/2022 ayant pour l'objet de réalisation des travaux de raccordement final des clients en fibre optique et en cuivre, et suite les ordres de démarrage des travaux N°66/2024 du 27/05/2024, relatif aux travaux de raccordement final des clients en fibre optique et en cuivre a CMP Mecheria, il a été constaté :

Abondement des chantiers

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

Le Directeur



ALGERIE TELECOM
DIRECTEUR OPERATIONNEL DES
TELECOMMUNICATION DE NAAMA
NASR EDDINE AMRANI

ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115 000 000 000 DA

Siège Social : Route Nationale n°05, Cinq Maisons, Mohammadia-16200-Alger

NIF : 000 216 001 808 337

NIS : 000 216 290 656 936

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (021) 82 38 38