



ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
RELIZANE

REF : DOT/SDT/DRA/06-04/2025

Relizane : 04/06/2025

*MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL DES
TELECOMMUNICATIONS DE RELIZANE*

*A Monsieur CHAOUICHE Amir Abdelkader
Cité BERREZGA Abdelkader-Relizane Local N°01*

Objet : Mise en demeure

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°57/2024 ayant pour objet la réalisation des travaux du réseau de distribution ODN, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N°59 du 20/03/2025 relatif aux travaux 48_D_ADLANI_BORMADIA_500_I_A il a été constaté :

- Retard dans le délai d'exécution des travaux.*

Pour cela, votre entreprise est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions et de remplir les engagements contractuels dans un délai de Huit (08) jours.

Le Directeur



Signature of the Director:
Directeur Opérationnel Des
Télécommunications De Relizane
Salim DJIDJEL