

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA / 486/2024

A Monsieur

DAHMANI ABDERAZAK

Adresse : Cité Frères Laabie N°05 - MILA

Objet : Mise en Demeure N° 01

Contrat : Travaux d'installation et de raccordement des nouveaux abonnés (FTTC, FTTH)

Réf : demande de désistement des travaux

Suite à votre demande transmis à la direction opérationnelle de Mila en date du 30/09/2024 concernant le désistement des travaux de raccordements des nouveaux abonnés.

Nous avons le regret de vous informer que votre demande est rejetée par le manque d'une justification acceptable.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 09 OCT 2024

Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Mila



Signé: M. MAIZI Foued