

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 565 /2024

Date : 24/11/2024

A

**Le Gérant de l'entreprise DIF BRAHIM
Mr : DIF BRAHIM
CITE BOUZID BENI THOR OUARGLA
0660-12-99-37**

OBJET : Mise en demeure N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 33/2024 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH PARC APC BAYADA MSAN ELOUED/BPAN39, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°224/2024 du 07/10/2024 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constaté ce qui suit :

- *Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*

L'entreprise ETS DIF BRAHIM est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 08 jours afin de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.

Le Directeur



ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel de Télécommunications
El-Oued
Mr. HAMIED Ali