

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila
Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA / 299 / 2025

A Monsieur

DJEFFAL MOKHTAR

Adresse : 039 LOT DES 147 LOTS - FERDJIOUA
W-MILA

Objet : Mise en demeure 01

Projet : Modernisation réseau ODN cité El Nekhla LOT 03 –Sidi Mérrouane

ODS : N° : 158/RA/SDTO/2024

Depuis l'établissement du PV de Constat en date du 25/02/2025 et jusqu'à ce jour le chantier ODN citer ci-dessus n'est pas encore prêts à exploiter suite aux réserves du réseau non levé, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de vous inviter pour rétablir immédiatement les tests et anomalies du réseau ODN pour nous permettre à l'exploiter et ce dans un délai au plus tard trois (03) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet, **notamment l'application de la procédure de la résiliation unilatéral.**

A Mila le :



29 AVR 2025
ميلة في:
المدير العام للاتصالات

Chérif KITOUNI