



دائما أقرب

Direction Opérationnelle des Télécommunications Annaba

REF : DOT23/SDT/DRA/RU/359/2024

A Monsieur DRICI ABDENACER
Gérant de l'entreprise DRICI ABDENACER

OBJET : Mise en demeure N°01

Projet : Travaux Câble FO Site PROMOTION ARENA

BC N° 230578 du 27/06/2023 & ODS N° 171/2023 du 02/07/2023

Monsieur ;

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet ; qui a été confié à votre entreprise dans le cadre des contrats à commande, je vous mets en demeure concernant :

*La non reprise des travaux malgré votre notification de l'ODS de reprise en date du 02/06/2024 : nos équipes ont constaté à plusieurs reprises votre absence injustifié, ce qui peut entraîner du retard dans l'achèvement des travaux ;

Ces manquements constituent des violations graves de vos obligations contractuelles et peuvent retarder le planning de livraison des projets.

Je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour la prise en charge des anomalies signalées sans délais, faute de quoi des mesures réglementaires seront prises à votre encontre.

2024 جوان 12

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad

