

## Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 611/2024

Annaba le, 19/08/2024

Monsieur Drici yahia

Cité Charef 02 Bouteldja – El TARF-

OBJET : Mise en demeure N°01.

Projet : Travaux Câble FO Pour Modernisation Klibet (LAS)

Bon de commande N° : 208 du 12/08/2024, ODS N° : 255 du 12/08/2024.

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise, et après une visite de vérification effectuée le 18/08/2024, il a été constaté votre absence aussi les travaux ne sont pas encore entamés.

A cet effet, je vous mets en demeure pour l'entame des travaux dans les plus brefs délais , et renforcer votre chantier en moyen humain et matériels pour achever les travaux dans le délai prescrit . A défaut, Algérie Telecom se réserve le droit d'appliquer des mesures à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.



2024 أوت 20

Le Directeur Opérationnel des  
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad