

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 07/01/2025

Mise en Demeure
N° 08/2025

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise DRIHEM SOHAIB Cité Izdihar
Bayadha El Oued

Tel : 0699 15 03 62

Mail : souhaib091@hotmail.fr

Objet : Mise en demeure.

- Vu le Contrat n°58/ 2023 portant Travaux de remplacement réparation et de développement du réseau de distribution optique « ODN » ;
- Vu la notification du Contrat en date du 31/12/2023 ; AAO N 02/2023
- Vu le délai contractuel arrêté à 30 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°209/2024 Du 22/09/2024 ;
- Vu le PV D'Ouverture le 25/09/2024
- Vu le traitement des problèmes « Opposition Citoyens » suite à la sortie de la commission le 26/11/2024
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
 - Absences répétitives sur le chantier (ou abandon de chantier) sans motif valable ;


Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux sur chantier en urgence pour l'achèvement des travaux dans un délai de 05 jours.

Et ce sous **Quarante-huit heure (02 jours)** à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



السيد حسين بديلي
المدير الفني للاتصالات
بومرداس