

Réf : DOT39/SDTO/DRA/ 278 /2025

Date : 05/05/2025

A

Le Gérant de l'entreprise Mr : DRIHEM SOUHAIB

Cite El Izdihar Bayada El Oued

Mobile 0699.15.03.62 - 0563.84.88.89

OBJET : Mise en demeure N°01

- Contrat N° 09/2024 « Travaux de réseau de distribution ODN FTTH Cité Bouhmid Sidi Mestour El Oued Lot 03 »
- ODS N° 101/AT/DOT39/SDFS/DAL/2025 du 07/04/2025.

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence depuis le 22/04/2025 à ce jour, sans aucune justification, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.



Le Directeur

إتصالات الجزائر
المدير الفني للإتصالات بالوادي
بوجلفة عمار