



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA


Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 284/2025



Bouira le :

Mr le Gérant de l'entreprise

ETB TCE ABDELLI YAHIA

Objet : Mise en demeure

- Vu le Contrat à commande référencié : 06/2024 du 04/01/2024 conclu avec votre entreprise,
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 04/01/2024,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N°137/2025 du 23/04/2025, relatif au projet TRAVAUX DE TRAVAUX POSE CABLE FO ODN LOT 02 : Projet 500 Logts Aadl EL HACHIMIA.
- Vu l'Ordre de Service N°117/2025 du 23/04/2025,
- Vu la signalisation du DCMP du 08/05/2025, relative à l'anomalie constatée sur le chantier :
- **ABSENCE SUR CHANTIER**

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux dès la réception de la présente.

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures réglementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algérie Télécom - SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira
Signé: Kamal SILI