

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Chlef
Sous-direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 540/ 25

Chlef, le 28/05/2025

A



Monsieur :
KAMECHE BELKACEM
Hay 150 logements BT G N° 110 CHETTIA
CHLEF

OBJET : Mise en demeure

Contrat n° :153/2023 du 20/12/2023
ODS n° :227/2025

Par la présente, je vous mets en demeure de récupérer votre matériel et démarrer les travaux de réseau de distribution ODN au niveau de HAI HOURIA MSAN/CCVN02., dans un délai de 48 heures, dès la réception de ladite mise en demeure

A défaut de non reprise des travaux dans le délai imparti, je me verrai de prendre toutes les mesures nécessaires qui s'imposent envers votre entreprise pour la résiliation unilatérale du contrat en question aux torts de votre entreprise.

Le Directeur



Directeur Opérationnel
des Télécommunications
de Chlef
Signé: ETOUIL Nabil