



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA
Siège: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira
Sous-direction Technique Opérationnelle.
Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 823/2024

Bouira le :

A

Mr le Gérant de l'entreprise

EGTPH BELAIDI HYDRAULIQUE



Objet : Mise en demeure

- Vu le Contrat à commande référencié : N°11/2024 du 29/05/2024 conclu avec votre entreprise.
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 29/05/2024.
- Vu le Bon de Commande des Travaux N° 297/2024 du 04/09/2024, pour la réalisation du projet Travaux neufs de canalisation téléphonique VILLAGE NESSIS + SAID ABID HAUT LOT N°01 BOUIRA.
- Vu l'Ordre de Service N°260/2024 du 24/09/2024.
- Vu le rapport du DCMF relatif aux anomalies constatées sur le chantier le 28/10/2024 :
 - Abandon de chantier.
 - Déblais posés sur route et accotement.
 - Absence de panneaux de signalisation.
 - Non respect des normes.

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux et de lever les reseores précitées.

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures reglementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algérie Télécom . SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira
Signé: Kamal SILI