

✓ Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 13/05/2025

Mise en Demeure  
N° 21 /2025

A  
Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise **EGTPH MERZOUK FARES**

Amezaourou Chorfa W Bouira

Tel : 0770817434

Mail : faresmerzouk29@gmail.com

Objet : **Mise en demeure** n° 01

- Vu le Contrat n°18/ 2024 portant Travaux de maintenance et de développement de la canalisation FTTx ;
- Vu la notification du Contrat en date du 30/05/2024 ; AAO N 01/2024
- Vu le délai contractuel arrêté à 60 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°43/2025 du 04/03/2024 ;
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
  - Achevement et reception de projet dans les délais

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Renforcer le personnel et accélérer la cadence des travaux afin de réceptionner le projet dans un délai de 03 jours après la réception de la mise en demeure.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



Le Directeur Opérationnel / PF



Redouane MAHLOU  
Sous Directeur Technique  
DOT BOUMERDES