

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 11/06/2025

Mise en Demeure
N° 26/2025

A

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise **EGTPIH OUAROU TOUFIK**

Adresse : Drablia Bouderbala Wilaya De Bouira

Tel : 0773 39 37 44

Mail : etbtelecomtoufik@gmail.com

Objet : Mise en demeure.

- Vu le Contrat n°62/2023 portant Travaux de développement du réseau de distribution optique (ODN) et modernisation du reseau de distribution cuivre (CDN)
- Vu la notification du Contrat en date du 31/12/2023 ; AAO N 02/2023
- Vu le délai contractuel arrêté à 30 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°85/2025 du 29/04/2025 ;
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
 - Personnel affecté au projet ODN Modernisation Cité Mahfouf MSANMFFN/CMP Boudouaou est très réduit.
 - La cadence et l'avancement des travaux non satisfaisants et non convaincants.

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Renforcer le personnel et doubler la cadence des travaux afin de rattraper le retard pour l'achèvement des travaux dans les délais.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



Le Directeur Opérationnel

Abdelouahab Borhan **BOUMOR**
Directeur Opérationnel des Télécommunications
Boumerdes