

Algérie Télécom  
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes  
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 08/01/2025

Mise en Demeure  
N° 10/2025

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise EL BEY MOHAMED SAADOK  
Cité Ennakhil El Oued

Tel : 0667 42 88 50

Mail : beysadok@gmail.com

**Objet : Mise en demeure.**

- Vu le Contrat n°69/ 2023 portant Travaux de remplacement réparation et de développement du réseau de distribution optique « ODN » ;
- Vu la notification du Contrat en date du 31/12/2023 ; AAO N 02/2023
- Vu le délai contractuel arrêté à 40 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°122/2024 Du 03/06/2024 ;
- Vu l'ODS d'Arrêt n°69/2024 du 04/07/2024
- Vu l'ODS de Reprise n°151/2024 du 08/12/2024
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
  - Absences répétitives sur le chantier (ou abandon de chantier) sans motif valable ;

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux sur chantier en urgence pour l'achèvement des travaux dans un délai de 05 jours.

Et ce sous **Quarante-huit heure (02 jours)** à compter de la date de réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



السيد حسين عبدلي  
المدير العملي لخدمات الاتصالات  
ببومرداس