

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le : 22/05/2025

Mise en Demeure
N° 24/2025

Monsieur le Responsable (Gérant) de l'Entreprise EL BEY MOHAMED SAADOK

Adresse : Cité Ennakhil El Oued

Tel : 0667 42 88 50

Mail : beysadok@gmail.com

Objet : Mise en demeure

- Vu le Contrat n°69/ 2023 portant Travaux de remplacement réparation et de développement du réseau de distribution optique « ODN » ;
- Vu la notification du Contrat en date du 31/12/2023 ; AAO N 02/2023
- Vu le délai contractuel arrêté à 40 jours calendaires ;
- Vu l'ODS de démarrage n°122/2024 Du 03/06/2024 ;
- Vu l'ODS d'Arrêt n°69/2024 du 04/07/2024
- Vu l'ODS de Reprise n°151/2024 du 08/12/2024
- Signalant le manquement de vos engagements contractuels, à savoir :
 - Absences répétitives sur le chantier (ou abandon de chantier) sans motif valable ;

Votre entreprise est **Mise en Demeure** à l'effet de :

- Reprendre les travaux sur chantier en urgence pour l'achèvement des travaux dans un délai de 05 jours.

Faute de quoi, et sans préjudice des autres recours qu'Algérie Télécom détient au titre du marché sus-indiqué, il sera procédé à l'application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

Veillez croire, Monsieur, à l'expression de nos salutations.



Le Directeur Opérationnel

Abdelouahab Borhan BOUMOR
Directeur Opérationnel des Télécommunications
Boumerdes