

REF: AT/DOT/SDT/ 182 /2025.

LAGHOUE LE : 21/05/2025



**A: Monsieur Le Gérant de l'entreprise
ETB ABDELNOUR CHERIF
Adresse: Cité Maamourah -Laghouat**

OBJET : Mise en demeure N° 01.

ODS N° : 49 /2025.

Contrat N° : 54/2024 du 12/06/2024

Projet : Travaux POSE CABLE FO FTTH ET RACCORDEMENT DES CLIENTS – CITE CITE NOV PHASE 2

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure que nous constatons un non-respect du planning des travaux, en ce qui concerne la partir ODN. A cet effet, Nous vous mettons en demeure pour respecter vos engagements contractuels dans un délais de 8 jours, Le cas échéant on est dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.



Le Directeur


Directeur opérationnel des
télécommunications de Laghouat
ALLIA Nabil